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		Naručitelj: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli



	
	

	
	
	
	
	

	
	
		Datum zadnje izmjene: 26.02.2025



	
	

	
	
	
	
	

	
		Datum ustrojavanja registra: 26.04.2018
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	26.04.2018
	26.04.2018

	01-2021-ITU-VV
	Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta - Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta – druga faza
	45262600
	2024/S F20-0005881
	Otvoreni postupak 
	Zajednica ponuditelja: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE MODULOR DOO BEOGRAD (ZEMUN); Modulor Constructions; PREDUZECE ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE MODULOR DOO BEOGRAD (ZEMUN) podružnica Zagreb 
	
	30.01.2024
	KLASA:406-05/22-01/01, URBROJ: 380-01-01-22-64
	29.11.2022 - 29.02.2024 (razdoblje)
	52.026,30 EUR
	13.006,58 EUR
	65.032,88 EUR
	Ne
	29.02.2024
	65.032,88 EUR
	

	Dodatak VIII. Ugovoru o javnoj nabavi za izvođenje radova na prenamjeni zgrade bivše Mornaričke bolnice br.01-2021-ITU-VV
	16.02.2024
	24.07.2024

	01-2021-ITU-VV
	Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta - Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta – druga faza
	45262600
	2024/S F20-0007685
	Otvoreni postupak 
	Zajednica ponuditelja: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE MODULOR DOO BEOGRAD (ZEMUN); Modulor Constructions; PREDUZECE ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE MODULOR DOO BEOGRAD (ZEMUN) podružnica Zagreb 
	
	14.02.2024
	KLASA:406-05/22-01/01, URBROJ: 380-01-01-22-64
	29.11.2022. - 29.02.2024 (razdoblje)
	38.897,00 HRK
	9.724,25 HRK
	48.621,25 HRK
	Da
	29.02.2024
	48.621,25 HRK
	

	Navedeno povećanje odnosi se na Dodatak IX Ugovoru.
Dana 26.04.2024. Naručitelj i Izvođač radova sklopili su Dodatak X. Ugovoru o javnoj nabavi za izvođenje radova na prenamjeni zgrade bivše Mornaričke bolnice br. 01-2021-ITU-VV, kojim se temeljem Članka 320. ZJN ugovaraju dodatni izvan troškovnički radovi u iznosu 57.188,09 EUR (bez PDV-a), a što predstavlja povećanje za 0,96% Osnovnog ugovora, te kumulativno povećanje u iznosu 19,49% Osnovnog ugovora.
Ovim Dodatkom X. također se utvrđuje sveukupna vrijednost izvedenih radova po konačnom obračunu u iznosu 7.141.203,87 EUR bez PDV-a, odnosno 8.926.504,84 EUR s PDV-om.
	07.03.2024
	26.02.2025

	02-2021-ITU-MV
	NABAVA USLUGE STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU   ZA PROJEKT  (prenamjene zgrade bivšeg vojnog objekta - Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta – druga faza)
	71247000
	2024/S F20-0009241
	Otvoreni postupak 
	Zajednica ponuditelja: ZEM nadzor d.o.o.; ECO Projekt d.o.o.; ZIV-TICA d.o.o. 38867321879
	
	28.02.2024
	KLASA: 406-05/22-01/02, URBROJ: 380-01-01-22-37
	09.12.2022 - 29.02.2024 (razdoblje)
	9.001,39 HRK
	2.250,35 HRK
	11.251,74 HRK
	Da
	26.04.2024
	11.251,74 EUR
	

	Dodatak II. Ugovoru od 28.02.2024.za povećanje cijene za dodatne usluge stručnog nadzora u iznosu 9.001,39 EUR bez PDV-a.
Rok za završetak radova je bio 29.02.2024, okončani obračun je bio 26.04.2024.
	22.03.2024
	26.02.2025

	01-2022-ITU-MV
	USLUGE VODITELJA PROJEKTA (USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM GRADNJE)  PROJEKT ITU-OBNOVA BROWNFIELD PODRUČJA U URBANOM PODRUČJU PULA (MORNARIČKA BOLNICA-PRENAMJENA)
	71541000
	2024/S F20-0009242
	Otvoreni postupak 
	ZEM nadzor d.o.o. 38867321879
	
	28.02.2024
	KLASA: 406-05/22-01/06, URBROJ: 380-01-01-22-13
	09.11.2022 - 29.02.2024 (razdoblje)
	2.253,10 HRK
	563,28 HRK
	2.816,38 HRK
	Da
	26.04.2024
	2.816,38 EUR
	

	Dodatak I. Ugovoru za povećanje cijene za dodatne usluge voditelja projekta gradnje
Rok za završetak radova produžen do 30.01.2024., te do 29.02.2024.
Okončani obračun 26.04.2024.
	22.03.2024
	26.02.2025

	02-2023-MV
	RAČUNALA I RAČUNALA OPREMA (STOLNA I PRIJENOSNA RAČUNALA)
	30200000
	2024/S 0F3-0010626
	Otvoreni postupak 
	SGM Informatika d.o.o. 09168707993
	
	25.03.2024
	02-2023-MV
	60 dana od dana sklapanja ugovora
	99.300,00 EUR
	24.825,00 EUR
	124.125,00 EUR
	Ne
	06.06.2024
	124.125,00 EUR
	

	Dodatkom br. 1 Ugovoru produžen je rok isporuke do 07.06.2024. (zbog kašnjenja jedne stavke troškovnika, kašnjenje isporuke od strane proizvođača).
	10.04.2024
	15.07.2024



	
	

	
	
	
	
	

	
	
		*Ažuriranje ugovora u tijeku.



	
	

	
	
		Puno značenje  stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017):
1. Evidencijski broj nabave
2. Predmet nabave
3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
4. Broj objave iz EOJN RH
5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
6. Naziv i OIB ugovaratelja
7. Naziv i OIB podugovaratelja
8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
9. Oznaka/broj ugovora
10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
12. Iznos PDV-a
13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
14. Ugovor se financira iz fondova EU
15. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen
16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma
17. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja
18. Napomena



	
	

	
	
	
	
	



	
	
	

	
		Datum izvještaja: 26.02.2025 13:25



	

	
	
	

		Stranica 1 od 1



	
	

	
	
	


img3.png
@/35/1/1'




